

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования в МКОУ СОШ № 12

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО: - приобретение Интерактивной доски и мультимедийного оборудования; - обновление средств обучения (карты, таблицы, портреты, картины) к урокам географии, истории, физики, химии, литературы, музыки, ОБЖ; - приобретение оборудования а) кабинет физики (выпрямитель ВС24М, демонстрационный амперметр и вольтметр); б) кабинет биологии (скелет человека, модели позвонков, внутренних органов, микроскопы – 5 шт., микропрепараты); в) кабинет музыки (приобретение музыкальных инструментов, обновление музыкальной библиотеки на дисковых накопителях, комплект звуковоспроизводящей аппаратуры); г) кабинет географии (глобус – 5 шт.); д) кабинет технологии (холодильник, кухонный комбайн, кухонная мебель, сервировочная посуда); е) спортивный зал (набивные мячи – 10 шт., гимнастическое бревно, маты – 5 шт.); ж) кабинет ОБЖ (средства индивидуальной защиты Л1, тренажер для отработки навыков по оказанию ПМП); з) кабинет химии (замена вытяжного шкафа); и) кабинет ИЗО (геометрические фигуры, муляжи фруктов и овощей, цифровые компоненты УМК по ИЗО (мультимедийные учебные пособия)). к) оборудование лингафонного кабинета.	2015-2020 г. 2017-2019 г. 2015-2020 г. 2018 г. 2018-2020 г. 2017 г. 2017-2020 г. 2017-2019 г. 2018-2020 г. 2020 г. 2017-2020 г. 2020 г.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС.	2015-2020 г.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС.	июнь – август 2015
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	постоянно
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: - Проведение сети Интернет	2020 г.
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:	2015-2020 г.

	- приобретение УМК по по внедрению ФГОС ООО (7 класс);	2016 г.
	- приобретение УМК по по внедрению ФГОС ООО (8 класс);	2017 г.
	- приобретение УМК по по внедрению ФГОС ООО (9 класс)	2018 г.
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	2020 г.
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	постоянно